

п.19 «Л»: Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении

Реестр заявок, договоров на ТП к электрическим сетям в декабре 2022г.

№ пп	Заявитель	Дата поступления заявки	Регистрационный номер заявки	Величина мощности, кВт	Информация о направлении в адрес заявителя подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении ТП к электрическим сетям и ТУ	Дата заключения договора	Информация о ходе выполнения сетевой организацией ТУ	Информация о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя	Информация о составлении и подписании документов о ТП
Январь 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Апрель 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Май 2022									
1.	ПАО «МТС»	04.05.2022	3	15	24.05.2022	Договор № КЛЦ-462-22-Д35 с Протоколом согласования разногласий от 29.07.2022	Выполнено со стороны сетевой организации	В работе.	В работе.

Июнь 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июль 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сентябрь 2022									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октябрь 2022									
1.	Муниципальное казенное учреждение	18.10.2022	4	15	16.11.2022	Договор №КЛЦ-995-22-Д35 от 06.12.2022	В работе. Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств – март 2023г. Планируемый срок введения энергопринимающих устройств – июнь 2023г.		
Ноябрь 2022									
1.	ООО «Электрокарс Рус»	25.11.2022	5	21	27.12.2022	Договор получен потребителем – 06.01.2023, подписан с двух сторон – 25.01.2023.	В работе.		
Декабрь 2022									
1.	МУП «Водоканал»	27.12.2022	6	22	Договор получен заявителем 20.02.2023		10.04.2023 -заявка аннулирована (В соответствии с ППРФ861 п.15 В случае не направления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется).		